学校跡地利活用　検討スケジュール

資料７

タスク	内容等
ワーキングチーム発足	庁議で説明後，町長決裁（関係課合議）
学校施設概要，利活用に係る課題等の検討	各担当
課題等の取りまとめ，資料作成	事務局作成後，ワーキングチーム確認
第１回利根町学校跡地利活用検討委員会 （Ｒ３．７．１５開催予定）	・委嘱状交付 ・施設概要説明 ・課題等説明 ・住民アンケート実施可否検討
補正予算計上（住民アンケート）	９月議会
住民アンケート（案）作成	事務局でたたき台作成 ⇒ワーキングチームで検討
活用案の検討	ワーキングチーム
第２回利根町学校跡地利活用検討委員会	・住民アンケート（案）の検討，決定 ・活用に対する意見聴取
住民アンケート実施	１１月下旬～１２月３週目まで
住民アンケート結果集計	事務局
活用案の再検討（アンケート結果の反映）	ワーキングチーム
第３回利根町学校跡地利活用検討委員会	・住民アンケート結果報告 ・活用案（素案）の提示 ・活用案（素案）に対する意見聴取
活用案の再検討（検討委員会での意見の反映）	ワーキングチーム
第４回利根町学校跡地利活用検討委員会	・活用案（素案）の検討，決定
住民説明会	平日及び休日　計3回程度 （文化センター・生涯学習センター ・利根町役場）
第５回利根町学校跡地利活用検討委員会	・住民説明会での意見の報告 ・活用案の最終決定
令和５年度当初予算計上