【資料3】

利根町公共交通計画策定スケジュール（R5年度･R6年度）

タスク	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月
令和５年度																						
委託事業者選定･契約	･プロポーザル方式等による事業者の選定と契約																					
計画作成策定作業	･住民アンケート ･地区懇談会 ･公共交通利用者アンケート ･交通事業者ヒアリング　等																					
計画作成策定作業	･議題整理･計画内容の検討 ･計画（案）作成･とりまとめ																					
令和６年度																						
パブリックコメント	･パブリックコメントを実施し，住民からの意見を広く聴収する																					
計画最終調整	･パブリックコメントをとりまとめ，計画を形成する																					
計画策定	･協議会で協議し，計画を策定																					
地域公共交通会議（令和５･６年度）																						