


経営体育成基盤整備事業 利根南部地区 区画整理工事 施工予定位置図

(R6年5月)



第2工区区画整理工事

・荒整地工 A=39.4ha
R7.9~R8.3(予定)

第2工区仕上整地工事

・仕上整地工 A=39.4ha
・第2機場工事
R8.6~R9.3(予定)

第1工区区画整理工事

・荒整地工 A=28.6ha
R5.9~R6.5(予定)

第1工区仕上整地工事

・仕上整地工 A=28.6ha
・第1機場工事
R6.6~R7.3(予定)

第3工区区画整理工事

・荒整地工 A=32.8ha
(未定)

第3工区仕上整地工事

・仕上整地工 A=32.8ha
・第3機場工事
(未定)

凡例

	地区境界
	地区外
	渠 道
	支線道路(A)
	支線道路(B)
	排水路
	排水路(既設利用)
	河 川
	流水方向
	パイプライン(送水管)
	パイプライン(配水管)
	幹線用水路(既設利用)
	支線用水路(既設利用)
	用排水用水路
	用排水用水路(既設利用)
	新築住宅・既存住宅建設地
	の道(既設利用)
	用水権場
	調整池
	畑地
	水田
	用水権場敷地

利根川

工区毎の工事面積や工期については現時点の予定です。
工事進捗及び予算状況によって大きく変わる可能性があります
ご了承ください。