

**県営利根南部地区 工事に関する今後の予定について**

日頃より県営利根南部地区土地改良事業につきましては、ご理解ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

利根南部地区におきましては、令和5年度から1工区の区画整理工事を着手しており、令和7年4月からの耕作開始を目標に進めております。

本年度及び来年度以降の工事予定については次のように計画しておりますので、ご確認頂きまして、今後ともご理解ご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。

## 記

**●第1工区の工事予定****令和6年度工事（予定）**

- ・第1工区仕上整地工事 A=約30.0ha
- ・第1機場工事 N=1箇所（パイプライン工事等含む）
  - ※1工区の農地は、令和5年9月（工事は稲刈り後に入ります）～令和7年3月まで耕作ができませんので、ご了承下さい。
  - ※2工区、3工区につきましては耕作できます。

**●第2工区の工事予定****令和7年度工事（予定）**

- ・第2工区区画整理工事 A=約40.0ha（2年分割施工の可能性もあります）

**令和8年度工事（予定）**

- ・第2工区仕上整地工事 A=約40.0ha（2年分割施工の可能性もあります）
  - ・第2機場工事 N=1箇所（パイプライン工事等含む）
    - ※2工区の農地は、令和7年9月（工事は稲刈り後に入ります）～令和9年3月まで耕作ができませんので、ご了承下さい。
- （2工区は畑が多い工区のため、土の確保状況や予算状況により2年かけて施工する可能性もあることから、耕作できない場所や時期についても変動がありますことをご了承下さい）
- ※1工区、3工区につきましては耕作できます。

**●第3工区の工事予定**

今後の工事進捗や予算等により前後する可能性があるため、来年度以降にまたお知らせします。

問合せ先：稲敷土地改良事務所 工務課 大野、岡野 (TEL)029-892-2414