

工 程 表

工事番号 工事名	第 号 令和7年度 農林業近代化施設解体工事	工期	R8年 3月 10日から R8年 9月 5日まで 180日間	請負人	住所 商号又は名称 氏 名	茨城県常総市中妻町579-3 株式会社フルヤ建商 代表取締役 古矢 満															
路線河川等名 工事場所	利根町大字立木99番地, 100番地																				
項目	単位	数量	3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		月		月		備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
準備			↔																		
共通仮設				↔							↔										
栽培棟 直接仮設				↔																	
栽培棟 解体					↔																
栽培棟 産廃処理					↔																
屋内堆積場 直接仮設				↔																	
屋内堆積場 解体					↔																
屋内堆積場 産廃処理					↔																
覆土調整室・機械格納庫 直接仮設				↔																	
覆土調整室・機械格納庫 解体					↔																
覆土調整室・機械格納庫 産廃処理					↔																
外構解体				↔						↔											
検査											↔										

(注) 1 この工程表は、契約日から7日以内に提出してください。提出部数は、1部です。
 2 工程表は、当初を上段朱書、実施を下段黒書で記入してください。変更契約により工程その他に変更が生じる場合も、変更前を上段朱書、変更後を下段黒書で記入してください。