

建設工事変更請負契約書



1 工 事 名 令和7年度 農林業近代化施設解体工事（第1回変更）

2 工 事 場 所 利根町立木99番地、100番地

発注者 利根町長 山 崎 誠一郎と受注者 株式会社 フルヤ建商 代表取締役 古矢 満
とが令和 8 年 3 月 9 日 に締結した請負契約の一部を次のとおり変更する。

3 変 更 工 期 令 和 8 年 9 月 6 日 から 延長
90 日間

令 和 8 年 12 月 4 日 まで

4 請 負 代 金 変 更 額 金 3,630,000 円 増

うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額

金 330,000 円 増

5 変 更 設 計 図 書 別 冊 の と お り

6 そ の 他 の 変 更 事 項 別 冊 の と お り

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和40
年条例第14号）第2条の規定により、議会の議決を得たときに契約が成立するものとする。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責めは負わ
ない。

令 和 8 年 8 月 21 日

発 注 者 住 所 茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

氏 名 利 根 町 長 山 崎 誠 一 郎



受 注 者 住 所 茨城県常総市中妻町579番地3

株式会社 フルヤ建商

氏 名 代 表 取 締 役 古 矢 満



見 積 執 行 表 (結 果)

[illegible]

※見積金額には消費税及び地方消費税は含まれていない。