

利根町環境基本計画(利根町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)及び利根町地域気候変動適応計画含む) スケジュール

令和7年2月7日

年 度 項 目	R6年度										R7年度												摘 要	
	R6年6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8年1月	2月	3月		
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20		
1 策定体制の整備及び策定方針の検討				検討及び取りまとめ																				
2 環境基本計画																								
①環境情勢の動向等、町内環境の現状調査とまとめ				情報収集等及び取りまとめ																				
②町内環境の現状調査の実施																								
ア生物多様性に関する調査				動植物及び水生生物調査(現地調査)及び文献等による情報収集や 茨城県版レッドデータブックをもとに貴重種などの取りまとめ																				
イ道路大気環境調査											調査及び取りまとめ 測定車設置場所:利根町役場 1週間連続で測定												令和6年12月5日から11日実施	
3 利根町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)																								
①温室効果ガス排出量・特性の調査				情報収集等及び取りまとめ																				
4 利根町地域気候変動適応計画																								
①気候変動による影響の抽出				情報収集等及び取りまとめ																				
②現地補足調査				情報収集等及び取りまとめ																				
5 環境意識調査					構成及び作成			配布及び回収		集計及び解析													アンケート対象者 町民:2,000名(保護者含む) 小学5年生及び中学2年生:171名 事業者:100事業所	
6 各計画等共通																								
①環境将来像及び環境目標の設定、環境指標の検討及び設定、基本施策及び重点施策				検討及び取りまとめ																				
②先進事例等の収集・整理・国、県等の上位計画の整合性				情報収集等及び取りまとめ																				
7 策定委員会及び環境審議会運営補助																								
①環境審議会											第1回						第2回							
②策定委員会							第1回						第2回				第3回							
8 気候変動及び脱炭素フォーラムの開催			打合せ											開催										
9 環境基本計画(地球温暖化対策実行計画(区域施策編)及び地域気候変動適応計画含む)素案の作成											調査結果及び検討結果等をもとに素案を作成													
10 パブリックコメント																		実施						
11 成果品																					最終校正 冊子 印刷		冊子:100頁程度200部	
12 報告																								
① 令和6年度現況調査報告書の提出											報告													
② 令和7年度報告書の提出																						報告		

環境審議会 検討内容

第1回（R7年2月7日）

- ・委嘱状交付
- ・会長、副会長選出
- ・諮問
- ・計画策定の流れ及び策定スケジュール等

第2回（R7年10月予定）

- ・環境基本計画(地球温暖化対策実行計画(区域施策編)/気候変動適応計画を含む)(案)の報告等
- ・答申

策定委員会 検討内容

第1回（R6年10月29日）

- ・委嘱状交付
- ・委員長、副委員長選出
- ・利根町環境基本計画策定委員会設置要綱
- ・アンケートの内容等

第2回（R7年5月予定）

- ・各種調査結果報告等

第3回（9月予定）

- ・環境基本計画(地球温暖化対策実行計画(区域施策編)/気候変動適応計画を含む)(案)の報告等