

記載例（工程表は、契約締結時に提出したものを活用しても結構です。）

第1号		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 予定工程  <div style="width: 15px; height: 10px; background-color: red; margin-right: 5px; border: 1px solid red;"></div> 実施工程         </div>		工 程 表												
工事番号 工事名		28〇〇第〇〇号 〇〇〇〇工事		工期		平成 28年 6月 1日から 平成 28年 10月 28日まで		請負人		住所		利根町〇〇〇 〇〇番地				
路線河川等名 工事場所		町道〇〇〇号線 利根町大字〇〇〇地内		請負代金額		10,080,000 円		氏名		商号又は名称		(株)〇〇〇建設 代表取締役 〇〇〇〇		印		
項目	単位	数量	6月		7月		8月		9月		10月		11月		備考	
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
共通仮設工	式	1	—		—		—		—		—		—		—	
道路土工	m	100		1		30										
排水構造物工	m	200		1		30										
舗装工	式	1							1		10					
区画線工	m	250								10		20				
<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>【条件の確認（その2）】              工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われているか。              予定工程（黒線）に実施工程（朱線）が対応しているか。              ※予定工程に変更が生じている場合は、変更後の工程表により確認すること。</p> </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>【条件の確認（その1）】              請求時点で工期の2分の1を経過しているか。</p> </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>予定工程（黒線）              全体の予定工程に対する報告時点（9月1日）での予定工程の割合を様式第2号の「予定工程欄」に記載する。</p> </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>実施工程（朱線）              全体の予定工程に対する報告時点（9月1日）までに実施した工程に割合を様式第2号の「実施工程欄」に記載する。</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>工期の2分の1</p> </div>																